

Neuplanung Friedrich-Schelling Schule (Primarstufe) - Abgleich Veränderungen Kostenberechnung

		Kostenrahmen in Anlehnung an DIN 276:2018 (BSS 19.04.2021)	Kostenberechnung in Anlehnung an DIN 276:2018 (BSS 10.11.2021)	Kostenberechnung in Anlehnung an DIN 276:2018 (BSS KoBe vom 10.11.21, indiziert am 27.04.2022)	Veränderung brutto 10.11.21 zu 27.04.2022	Veränderung brutto 19.04.21 zu 27.04.2022
		brutto	brutto	brutto		
100	Grundstück					
100	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200	Vorbereitende Maßnahmen					
200	Gesamt	18.378,12 €	54.279,66 €	54.279,66 €	0,00 €	
300	Bauwerk / Baukonstruktion					
300	Gesamt	7.921.193,78 €	8.128.018,21 €	8.484.884,81 €	356.866,60 €	
400	Bauwerk - Techn. Anlagen					
400	Gesamt	3.207.584,31 €	3.460.714,37 €	3.460.714,37 €	0,00 €	
500	Außenanlagen und Freiflächen (1. BA)					
500	Gesamt (1. BA)	755.902,88 €	796.958,47 €	796.958,47 €	0,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke					
600	Gesamt	719.004,40 €	548.213,86 €	548.213,86 €	0,00 €	
700	Baunebenkosten 25% aus KG 200 - 600					
700	Gesamt	3.155.515,87 €	3.247.046,14 €	3.336.262,79 €	89.216,65 €	
800	Finanzierung					
800	Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		brutto	brutto		Veränderung brutto 10.11.21 zu 27.04.2022	Veränderung brutto 19.04.21 zu 27.04.2022
Gesamt KG 300 + 400		11.128.778,09 €	11.588.732,58 €	11.945.599,18 €	356.866,60 €	816.821,09 €
Gesamt KG 200 - 600		12.622.063,49 €	12.988.184,58 €	13.345.051,17 €	356.866,60 €	722.987,68 €
Gesamt KG 100 - 800		15.777.579,36 €	16.235.230,72 €	16.681.313,96 €	446.083,25 €	903.734,60 €