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Gewerk Zusätze
K Gr nach

DIN VOB
zu erarbeitender Standard Preise Angebot von KB Summe 2014 Fortsch 6/2015 KA Summe Bemerkungen

1 1 Stahlbau  335 Stahlunterstützung für Gewichtsaufsattelung bis 400 kg/m² Schlosserei Fröhlcke 122.081,00 €                         Ausschr WW Gbr 132.125,00 €                        

2 Schwenktreppe  335 zwischen EG und OG im Flur der Reaglanlage schwenkbar 2 Stück Fa Fröhlcke 10.000,00 €                           OK 10.000,00 €                          

3 Schlosser Wehrgang Boden 335
Fußboden Wehrgang: schließen der Fehlstellen zwischen 

Wehrgang und Fachwerk (Stahlrost)
Fa. Fröhlcke OK 8.200,00 €                            

2 Flaschner 339 Dachausschnitt für Technik in Zinkblech Fa Saur 12.000,00 €                           OK 12.000,00 €                           

3 1 Zimmermann 334 WDVS, Bodenschalungen, Wandverkleidungen, Zwischenpodest Fa Saur 119.600,78 €                         Ausschr WW Gbr 83.423,95 €                          

2 Zimmermann 334 Bodenbelag auf Stahlkonstruktion OG und DG (OSB-Platten) Fa Saur Ausschr WW Gbr 9.000,00 €                            

4 Stukkateur 350 Innenputz, Flechtwerke, Fachwerkfelder Fa Reuschle GmbH 28.727,70 €                           Ausschr BA 28.727,70 €                           

5 Rohbau  330 Stützenfundamente im Gewölbe, Sohlplatte, Ausmauerungen Fa Fr. Köhler 30.000,00 €                           OK 30.000,00 €                           

6 Fenster  361 Holzisofenster Fa. Nill 3.375,01 €                             OK 3.375,01 €                            K  A

7 Stahl / Glas 360 Eingangsbauteil, Bauteile auf der Mauer Fa MBO 19.422,00 €                            OK 16.175,00 €                           

8 Restaurierung 334 Kellertor,Flechtwerk Restaurator Weil 19.700,00 €                           OK 19.700,00 €                          K  A

9 Bodenberläge 365 Lino Fa. Brixner 14.670,47 €                           OK 14.674,98 €                          K  A

10 Fliesen  352 WC, Wandspiegel Wehrgangboden Fa Emrich 25.556,70 €                           OK 25.556,70 €                          K  A

11 Gerüst  451 Fassadengerüst Dach und Straßenbrücke Fa Fuchs 13.360,78 €                           OK 13.360,78 €                          K  A

12 Fahrregalanlage 355 im Raum mit Zusatzleiter komplett Fa 3B ido 20.520,00 €                           OK 12.859,90 €                          K  A

13 Lose Regale Büromöbel 355 Büro, Regale, freie Stühle, Schränke, Safe?, Fa 3B ido 35.032,30 €                           OK 35.032,30 €                          K  A

14 Ausstattung 355 Sanitärausstattung, Büroausstattung div Lieferanten 5.000,00 €                             OK 5.000,00 €                            

15 Aufzug 385 4 Anfahrten, Durchlader, 2 x EG Fa  Liftec 35.000,00 €                           OK 31.610,00 €                          K  A

16 1 Elektro 382 Verteilung, Netz, Beleuchtung Sicherheit, Brandmeldung SIB/ Fa Weber 89.217,00 €                           Ausschr SIB 88.174,52 €                           

16 2 Hausanschluss Elektro 382 ehemalige Scheune hatte keine Stromversorgung SIB/ Fa Weber 7.070,00 €                             Ausschr SIB 7.070,00 €                            

17 Sani, Heizung, Lüftung, Kühlung 380 Konzept, Kühlung, Wärme Lüftung WKU 126.000,00 €                         Ausschr WKU 115.530,84 €                         

18 1 Kälte Klima 379 Dauerhaftze Bereitstellung von 16°C und 55% Luftfeuchte WKU/ Fa. Pullmann 62.354,00 €                             

18 2 Sanitär 380 WC für Archivarin und Besucher, nach DIN 18040 WKU/ Fa. Hitzker 14.144,04 €                             

18 3 Lüftung 379 Warmluftverteilung im Gebäude WKU/ Fa. Pullmann 39.032,80 €                             

18 4 Hausanschluss Wasser /Abwasser Wasser, Abw 380 Scheune hatte keine Wasserversorgung/ Entwässerung Stadtbauamt 3.500,00 €                            

19 Auffrisch Gewölbe Abwaschen 330 Bodenbelag/Ziegel Gewölbe  Licht SIB/ F.Köhler 15.000,00 €                           KA 15.000,00 €                          K  A

751.333,74 €                        720.096,68 €                        

Unvorhersehbares 10% 72.009,67 €                          

751.333,74 €                         792.106,35 €                        

Honorar 15% 112.700,06 €                         Honorar 21% 166.342,33 €                        

864.033,80 €                         958.448,68 €                        

19% Mwst 164.166,42 €                         182.105,25 €                         

GBK Summe 1.028.200,22 €                     1.140.553,93 €                    

Geplantes Archiv für Besigheim
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