
 Sanierung Maximilian-Lutz-Realschule

Stand: 26.09.2023

Jahr

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8

VgV Verfahren Architekt

VgV Verfahren Fachingenieure

Grundlagenermittlung

Lph. 2 Vorplanung

Lph. 3 Entwurfsplanung

Kostenberechnung

Lph. 4 Genehmigungsplanung

Baugenehmigung LRA

Finanzierungsverfahren 

Nachbargemeinden

Ausgleichstock Antrag

Lph. 5 Ausführungsplanung

Ausgleichsock Verteilersitzung

Lph. 6 Ausschreibung

Lph. 7 Vergabe

Bauausführung

9 10 11 123 4 5 6 7 823 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 10 11 12 1 2

2022 2023 2024 2025 2026 2027

bis 31.01.

bis 31.7.

geplante Bauzeit mind. ca. 2 Jahre

mit Beantragung vorzeitig.

Baufreigabe beim RP


