
Neubau KiTa Friedrich Schelling Weg

Stand: 28.09.2023

Jahr

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8

Lph. 1 Grundlagenermittlung

Lph. 2+3 Vorentwurf + Entwurfsplanung

B-Plan

Lph. 4 Genehmigungsplanung

Kostenberechnung

Antrag Ausgleichstock

Baugenehmigung LRA

Lph. 5 Ausführungsplanung

Verteilersitzung

Lph. 6 Ausschreibung

Lph. 7  Vergabe

Lph 8 Bauausführung

2026

1 2

2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 119 101 2 3 4 5

2022 2023 2025

9 10 11 12 2 3 4 5 123 4 5 6

2024

1 2 38 9 10 11 126 7 81 11 12 4 56 7

bis 31.01.

bis 31.7.

Bauzeit ca. 19 Monate

1. Vergabepaket(VP) 2. VP 3. VP 4. VP


