
Erweiterung KiTa Schimmelfeld

Stand: 04.10.2023

Jahr

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8

Grundlagenermittlung Architektur

VgV Verfahren Architekt

B-Plan Änderung

Grundlagenermittlung techn. Gewerke

VgV Verfahren Fachingenieure

Lph. 1+2 Grundlagen+Vorplanung

Lph. 3 Entwurfsplanung

Kostenberechnung

Ausgleichstock Antrag

Lph. 4 Genehmigungsplanung

Baugenehmigung LRA

Lph. 5 Ausführungsplanung

Verteilersitzung

Lph. 6 Ausschreibung

Lph. 7 Vergabe

Lph. 8 Bauausführung

7 8 9 11 126 7 8 9 1012 2 3 4 511 6 7 8 9 10 11 12

2027

12 3 4 5 6 7 8 9 10 10 112 3 4 5 612 2 311 12 2 3 4 5 4 5

20262022 2024

1 8 9 10 11

2023

19 10 11 12 6 7

2025

bis 31.01.

bis 31.7.

Verfahren noch offen

1. Vergabepaket

Bauzeit ca. 20 Monate


