
Interimsbau KiTa Freibad Jahnstraße 

Stand: 28.09.2023

Jahr

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8

Bauantrag

Baugenehmigung LRA

Vorbereitung Ausschreibung

Ausschreibung

Angebotsprüfung + Wertung

Vergabe

Ausführungsplanung & Fertigung Cont.

Bauausführung

11 126 7 8 9 101 2 3 4 58 9 10 11 1237 8 9 10 11 5 6 7 8 912 1 2 3 4 4 5 6 710

2027

9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 11 12 1 26 7 8

2022 2023 2024 2025 2026

Bauzeit ca. 3 Monate


