
KiTa Martinshaus

Stand: 04.10.2023

Jahr

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8

VgV Verfahren Architekt

Grundlagenermittlung

VgV Verfahren Fachingenieure

Lph. 1+2+3 Grundlagen+Vorentwurf 

+ Entwurf

Lph. 4 Genehmigungsplanung

Kostenberechnung

Baugenehmigung LRA

Ausgleichstock

Lph. 5 Ausführungsplanung

Verteilersitzung

Lph. 6 Ausschreibung

Lph. 7 Vergabe

Lph. 8 Bauausführung
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bis 31.01.

bis 31.7.

bis Feb. 2029


