
ARCHITEKTURBÜRO   f p s 
 

JOCHEN FEYERABEND - FREIER ARCHITEKT - DIPL.ING.FH 

 

 

BAUHERR :  STADT  BESIGHEIM ,  MARKTPLATZ 12 ,  74354 BESIGHEIM 
 

BAUVORHABEN : NEUBAU / UMBAU  GASTHAUS  KRONE ,  HAUPTSTR. 67 ,  BESIGHEIM 
 

 

KOSTENENTWICKLUNG  DERZEITIGER  KENNTNISSTAND 
 

 

 

 

 

KOSTENSTAND  AUFTRAGSVERGABE / SCHÄTZUNG    (MOMENTANER  VERGABEUMFANG) : 
 
 

 

ANSÄTZE  KOSTENSCHÄTZUNG  FÜR  VERGABEN  : 1.762.800,00 €  (Gesamtsumme brutto) 

 

 ./.  SUMMEN  MOMENTANE  AUFTRAGSVERGABEN : 1.551.812,66 €  (Gesamtsumme brutto) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

KOSTENUNTERSCHREITUNG  VERGABESUMMEN  :   210.987,34  €  (Gesamtsumme brutto) 

 

 ./.  MEHRKOSTEN  BAUAUSFÜHRUNG   :      63.500,00 €  (Gesamtsumme brutto) 

       DERZEITIGER  KENNTNISSTAND 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

KOSTENUNTERSCHREITUNG  MOMENTANER  STAND  :   147.487,34  €  (Gesamtsumme brutto) 

 
 

 

 

 

 

 

Aufgestellt :   13.01.2017 / Mo. 

Stadtbauamt
Schreibmaschine
Anlage 1



ARCHITEKTURBÜRO   f p s

JOCHEN FEYERABEND - FREIER ARCHITEKT - DIPL.ING.FH

BAUVORHABEN :   NEUBAU / UMBAU  DENKMALGESCHÜTZTES  GASTHAUS  KRONE  ,  HAUPTSTR. 67  ,  74354 BESIGHEIM

BAUHERR :             STADT  BESIGHEIM  ,  MARKTPLATZ 12 ,  74354  BESIGHEIM

                                      ÜBERSICHT  ZU  KOSTEN-  UND  ABRECHNUNGSSTAND
                                                                   ( "NEUBAUTEIL"  UND  "UMBAU BESTANDSGEBÄUDE"   ZUSAMMEN )

   GEWERK :  SUMMEN  SUMMEN   FIRMEN  /   SUMMEN    SUMMEN

 KOSTENSCHÄTZUNG  BEAUFTRAGUNGEN   BEMERKUNGEN   SCHLUSSRECHNUNGEN   ABSCHLAGSZAHLUNGEN

 ( INKL. 19% MWST. )  ( INKL. 19% MWST. )   ( INKL. 19% MWST. )   ( INKL. 19% MWST. )

KG  300 :

Rohbauarbeiten  (Neubau) 467.000,00 €                 429.545,89 €                   Fa. K.Köhler, Bes.

Zimmerarbeiten (Neubau) 142.500,00 €                 102.299,54 €                   Fa. Pfeiffer, Sachs.

Rückbau / Entkernung  Bestandsgebäude 30.500,00 €                   35.759,50 €                     Fa. Fischer, Weilh.

Zimmerarbeiten  Bestand (Dach + Wand) 95.000,00 €                   90.670,59 €                     Fa. Pfeiffer, Sachs.

Trockenestrich und Dachschrägen Bestand 46.500,00 €                     Fa. xxx

Sanierung Giebelfachwerk Bestandsgebäude 56.000,00 €                   45.012,40 €                     Fa. Pfeiffer, Sachs.

Sanierung Klinkerfassade Bestandsgebäude 5.500,00 €                       Fa. xxx

Sanierung Kellerhals 6.000,00 €                       Fa. xxx

Flaschnerarbeiten 37.500,00 €                   40.081,58 €                     Fa. Schick, Steinh.

Dachdeckung  (Ziegel) 33.500,00 €                   25.913,51 €                     Fa. Albert, Walheim

Dachabdichtung (Flachdächer und Begrünung) 48.000,00 €                   54.979,24 €                     Fa. Albert, Walheim

Aufzugsanlage 53.500,00 €                   36.640,10 €                     Fa. Haushahn, Stgt.

Verglasungsarbeiten  (Holz-Fenster) 106.000,00 €                 129.864,70 €                   Fa. Borst, Bad Kiss.

Treppenhausverglasung 24.000,00 €                   24.436,06 €                     Fa. Wiedemann, Rainau

Aluminium-Verglasungselemente 83.500,00 €                   61.199,32 €                     Fa. Hagenlocher, Bön.

Sonnenschutzarbeiten 15.000,00 €                   21.034,14 €                     Fa. Zanker, Auenwald

Schlosserarbeiten 34.000,00 €                     Fa. xxx

Montagetreppen DG 8.500,00 €                       Fa. xxx

Putz- und Stuckarbeiten 96.500,00 €                     Fa. xxx

Trockenbauarbeiten 40.000,00 €                     Fa. xxx

Estricharbeiten 52.000,00 €                     Fa. xxx

Fliesenarbeiten 46.000,00 €                     Fa. xxx

Malerarbeiten 25.500,00 €                     Fa. xxx

Restaurierung Wirtshausschild 4.500,00 €                       Fa. xxx

Bodenbeläge 23.000,00 €                     Fa. xxx

Parkettarbeiten 18.000,00 €                     Fa. xxx

Schreinerarbeiten (Innentüren) 56.000,00 €                     Fa. xxx

WC-Trennwände 6.500,00 €                       Fa. xxx

Schliessanlage 9.000,00 €                       Fa. xxx

Baureinigung 8.500,00 €                       Fa. xxx

Zwischensumme   KG 300 : 1.678.000,00 €              1.097.436,57 €              

KG  400 :

Heizungsinstallation 164.000,00 €                 125.949,04 €                   Fa. Schmid, Bi-Bi-  €                              
Sanitärinstallation 93.000,00 €                   97.133,55 €                     Fa. Schmid, Bi-Bi

Elektroinstallation 304.000,00 €                 224.950,07 €                   Fa. Weber, Leingarten-  €                              
Blitzschutz 9.800,00 €                     6.343,43 €                       Fa. Lösch, Offenburg-  €                              
Zwischensumme KG 400 : 570.800,00 €                 454.376,09 €                 

Gesamtsumme  Reine  Baukosten KG 300 + 400
inkl.  19 % Mehrwertsteuer 2.248.800,00 €              1.551.812,66 €              

 Aufgestellt :  24.05.2016 / Mo. // 30.06.2016 / Fey. // 28.09.2016 / Mo. // 13.01.2017 / Mo.










