

**Fragen der FWV-FDP Fraktion aus unserer  
Fraktionssitzung zu den Vorlagen  
Nr. 073/2022 und Nr. 071/2022**



### **Vorlage 073/2022**

**Friedrich-Schelling-Schule. 2 zügige Primarstufe (Altbau von 1904)  
Mehrkosten durch nicht brandschutzkonforme  
Deckenkonstruktionen**

**Beschlussvorschlag Punkt 2 ist für uns schwer nachzuvollziehen.**

**In sechs Wochen Sommerferien, ein ganzes Geschoss mit aus- und einräumen  
und den vielfältigen Gewerken, komplett umzusetzen, sehen wir sehr kritisch.  
Was passiert, wenn ein Handwerker ausfällt?**

**Wir sehen es auch als sinnvoll an, die Brandschutzmaßnahmen an einem Stück  
durchzuführen.**

**Dabei gibt es zwei Zeiträume. Entweder vor Abriss des Mittelbau oder nach  
Fertigstellung des Neubaus unter Nutzung der Containeranlage.  
Für 3 bis vier Monate sollte eine Möglichkeit geschaffen werden ohne  
zusätzliche Container die Klassen in allen Schulformen interimweise  
unterzubringen.**

**Sollte es gelingen den Neubau bis zum Sommer 2024 fertig zu stellen, könnten  
sogar die Sommerferien mit genutzt werden und es würde sich dann nur noch  
um 2 Monate handeln.**

**Dies zu beantworten wäre uns sehr wichtig**

### **Vorlage 071/2022**

**Vergabe zur Beauftragung von Planung und Bau des Modul-  
gebäudes einer Interimsunterbringung für die Friedrich-Schelling-  
Schule**

**Zu Beschlussvorschlag 2 haben wir folgende Fragen:**

**Ist die Raumlüftung bisher nicht im Angebot enthalten?**

**Welche Zusatzkosten können entstehen?**

**Bis wann ist mit der Genehmigung des Baugesuchs zu rechnen?**

**Kann mit der Planung der Module vorher begonnen werden?**

## Reuschle, Regine

---

**Von:** Stadtbauamt Besigheim  
**An:** Janssen, Andreas  
**Betreff:** AW: Brandschutzsanierung Altbau - Kosten Brandmeldeanlagen

---

**Von:** Bühler, Steffen <[S.Buehler@besigheim.de](mailto:S.Buehler@besigheim.de)>  
**Gesendet:** Montag, 2. Mai 2022 16:32  
**An:** Walter Zeyhle <[w.zeyhle@gmx.de](mailto:w.zeyhle@gmx.de)>  
**Cc:** Janssen, Andreas <[a.janssen@besigheim.de](mailto:a.janssen@besigheim.de)>  
**Betreff:** Re: Brandschutzsanierung Altbau - Kosten Brandmeldeanlagen

Lieber Herr Zeyhle,  
herzlichen Dank für Ihre Nachricht! Dieser Tagesordnungspunkt wird in der Gemeinderatssitzung am 17.5.2022 vor der Klausur zum künftigen Neubaugebiet öffentlich behandelt. Wir holen dazu eine Stellungnahme des Schulleiters ein und versuchen auch, die von Ihnen gestellten Fragen für die Vorlage zu erarbeiten beziehungsweise zu ermitteln.  
Mit freundlichen Grüßen  
Steffen Bühler

Von meinem iPhone gesendet

Am 27.04.2022 um 16:01 schrieb Walter Zeyhle <[w.zeyhle@gmx.de](mailto:w.zeyhle@gmx.de)>:

Sehr geehrter Herr Bühler,  
sehr geehrter Herr Janssen,

in der letzten Gemeinderatssitzung wurde über die Brandschutzsanierung diskutiert. Es bestand, unter anderem auch auf Anregung unserer Fraktion, Einigkeit darüber, dass die Sanierung an einem Stück durchgeführt werden sollte.

Auf Anregung unsererseits und dem Wunsch des Schulleiters, wurde eine Sanierung nach Fertigstellung und der vorübergehende Einbau einer Brandmeldeanlage favorisiert. Stadtrat Herbst konnte an der Sitzung, wegen Befangenheit, nicht mitreden. In diesem Fall leider etwas unglücklich.

Aufgrund seiner Informationen, befürchten wir, dass die Instalierung, der Betrieb und der Abbau der einzubauenden Brandmeldeanlage erhebliche Kosten mit sich bringt.

Wir bitten diese Kosten, auch in Abstimmung mit dem Brandsachverständigen, weitestgehend zu kalkulieren.

Alternativ bitten wir nochmals zu prüfen, ob die wenigen Monate der Brandschutzsanierung nicht besser vor Abriss des Mittelbaus sinnvoller wäre. Wenige Monate der Einschränkung und 2-3 Wanderklassen dürften auch der Schule zugemutet werden können.

Freundlichst grüßt Sie  
Walter Zeyhle  
Fraktionsvorsitzender FWV-FDP  
Schönleberstraße 6  
74354 Besigheim  
Tel. 07143/31919  
Mobil 01715765353