



BAUVORHABEN : FRIEDRICH-SHELLING-SCHULE , TURMSTR. 2 , 74354 BESIGHEIM - MASSNAHMEN IM ALTBAU

BAUHERR : STADT BESIGHEIM , MARKTPLATZ 12 , 74354 BESIGHEIM

ÜBERSICHT ZU KOSTEN- UND ABRECHNUNGSSTAND (AUFTEILUNG EINZELGEWERKE)

GEWERK :	SUMMEN KOSTENSCHÄTZUNG (INKL. 19% MWST.)	SUMMEN BEAUFTRAGUNGEN (INKL. 19% MWST.)	FIRMEN / BEMERKUNGEN	SUMMEN SCHLUSSRECHNUNGEN (INKL. 19% MWST.)	SUMMEN ABSCHLAGSZAHLUNGEN (INKL. 19% MWST.)
A) MASSNAHME : BRANDSCHUTZTECHNISCHE ERTÜCHTIGUNG + BARRIEREFREIHEIT					
KG 300 :					
1a Rohbauarbeiten	131.000,00 €	169.169,77 €	Fa. Karl Köhler , Besigheim		
2a Dachdeckung + Flaschner Aufzugsschacht	9.000,00 €	ENTHALTEN IN POS. 7b	Fa. Albert , Walheim		
3a Putz- und Stuckarbeiten (innen + aussen)	10.500,00 €				
4a Brandschutzelemente Treppenhaus	131.000,00 €	190.696,31 €	Fa. Neumann, Sachsenheim-Hohenhasl.		
5a Aussentüren Treppenturm	20.000,00 €	ENTHALTEN IN POS. 8b	Fa. Jung , Besigheim		
6a Fluchttreppenturm + Fassade Aufzugsschacht	155.000,00 €	199.421,63 €	Fa. Roleff GmbH & Co. KG , Altbach		
7a Abbrucharbeiten EG-Toiletten	10.000,00 €				
8a Trockenbauarbeiten / abgehängte Decken	29.750,00 €				
9a Malerarbeiten (UG und Nebenräume) Malerarbeiten (WC-Bereich)	6.000,00 € 6.000,00 €	ENTHALTEN IN POS. 12b	Fa. Berndt Alexander, Besigheim		
10a Fliesenarbeiten	14.000,00 €				
11a Bodenbeläge	4.000,00 €				
12a Schreinerarbeiten (Innentüren)	16.500,00 €	ENTHALTEN IN POS. 14b	Fa. MTS , Marbach		
13a WC-Trennwände	1.400,00 €				
14a Schliessanlage	2.500,00 €				
15a Baureinigung	4.500,00 €				
Vergleichssumme alle ausgeschr. Gewerke :	468.500,00 €	559.287,71 €			
Zwischensumme KG 300 (alle Gewerke) :	551.150,00 €				
KG 400 :					
16a Sanitärinstallation (Schätzsumme ohne Fachplanung)	59.000,00 €				
17a Heizungsinstallation (Schätzsumme ohne Fachplanung)	9.000,00 €				
18a Elektroinstallation (Schätzsumme ohne Fachplanung)	65.000,00 €	ENTHALTEN IN POS. 18b	Fa. Herbst , Besigheim		
19a Aufzugsanlage	62.000,00 €	53.517,87 €	Fa. HEBO , Stuttgart		
20a Umbau vorh. Treppenlift	7.300,00 €				
Vergleichssumme alle ausgeschr. Gewerke :	62.000,00 €	53.517,87 €			
Zwischensumme KG 400 (alle Gewerke) :	202.300,00 €				
KG 500 :					
21a Aussenanlagen	26.000,00 €				
KG 600 :					
nicht enthalten	- €				
Zwischensumme Brandschutztech. Ertücht. und Barrierefreiheit inkl. 19 % Mehrwertsteuer	779.450,00 €				
B) MASSNAHME : UMBAU DACHGESCHOSS (EINBAU 2 KLASSENZIMMER)					
KG 300 :					
1b Rückbauarbeiten im DG	25.500,00 €	23.704,80 €	Fa. Mohn , Besigheim		
2b Ausbruch DG-Estrich		18.278,40 €	Fa. Mohn , Besigheim		
3b Gerüstbau (Fassadengerüst)	27.000,00 €	24.004,13 €	Fa. Reinhart , Bad Friedrichshall		
4b Zimmerarbeiten (inkl. Dachdeckung)	101.500,00 €	85.444,80 €	Fa. Schüle, Bietigheim-Bissingen		
5b Holzschutz und Schädlingsbekämpfung	12.000,00 €				
6b Aufarbeitung vor. Dachkonstruktion	15.000,00 €				
7b Flaschnerarbeiten	12.000,00 €	24.671,08 €	Fa. Albert , Walheim		
8b Verglasungsarbeiten (Gaubenfenster)	24.000,00 €	59.187,83 €	Fa. Jung , Besigheim		
9b Trockenbauarbeiten	60.000,00 €	80.481,01 €	ARGE Reuschle/Scholl , Besigheim		
10b Innenputz	12.500,00 €				
11b Estricharbeiten (Ausbesserung vorh. Estrich)	6.800,00 €	ENTHALTEN IN POS. 9b	ARGE Reuschle/Scholl , Besigheim		
12b Malerarbeiten	18.000,00 €	32.774,98 €	Fa. Berndt Alexander, Besigheim		
13b Bodenbeläge	25.000,00 €	25.300,59 €	Fa. Saussele, Besigheim		
14b Schreinerarbeiten (Innentüren)	12.500,00 €	13.048,35 €	Fa. MTS , Marbach		
15b Schliessanlage	1.200,00 €				
16b Baureinigung	4.800,00 €				
Vergleichssumme alle ausgeschr. Gewerke :	312.300,00 €	386.895,97 €			
Zwischensumme KG 300 (alle Gewerke) :	357.800,00 €				
KG 400 :					
17b Heizungsinstallation (Schätzsumme ohne Fachplanung)	41.500,00 €				
18b Elektroinstallation (Schätzsumme ohne Fachplanung)	77.500,00 €	223.139,16 €	Fa. Herbst , Besigheim		
Vergleichssumme alle ausgeschr. Gewerke :	142.500,00 €	223.139,16 €	Massnahme A + B zusammen		
Zwischensumme KG 400 (alle Gewerke) :	119.000,00 €				
KG 600 :					
19b Klassenzimmer und Garderoben	73.500,00 €				
Zwischensumme Umbau Dachgeschoss inkl. 19 % Mehrwertsteuer	550.300,00 €				
ges. Vergleichssumme aller bisher ausgeschr. Gewerke zzgl. Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung der Geschossdecken	985.300,00 € 61.880,00 € 1.047.180,00 €	1.222.840,71 €			
Gesamtsumme Reine Baukosten KG 200 - 600 Gesamtmassnahme inkl. 19 % Mehrwertsteuer	1.329.750,00 €				