

Kostenberechnung in Anlehnung an DIN 276:2018 - Anpassung an Preisentwicklung 24.09.21 bis 01.09.22

Neuplanung Friedrich-Schelling Schule (Primarstufe) - 1.BA

KG	Einsparungen	Kosten		Erläuterung	Indizierter Preis Stand 01.09.22
KG 350	Einsparungen GK Decken in Klassen statt Holzlamellen	-95.000,00 €	15,00%		-109.250,00 €
KG 360	Einsparungen GK Decken in Klassen statt Holzlamellen	-105.000,00 €	15,00%	120.750,-€ abzüglich Umplanungskosten (8.200,-€) und zusätzlichen akusitischen Maßnahmen (30.000,-€)	-120.750,00 €
KG 360	Umplanungskosten und zusätzliche akustische Maßnahmen	38.200,00 €	15,00%	Umplanungskosten (8.200,-€) und zusätzlichen akustischen Maßnahmen (30.000,-€)	43.930,00 €
KG 300	Summe Bauwerk	-161.800,00 €	15,00%	Durschnittswert aus den Gewerken KG 300	-186.070,00 €