

Kostenberechnung in Anlehnung an DIN 276:2018

Master Plan

Neuplanung Friedrich-Schelling Schule (Primarstufe) - Baubegleitende Maßnahmen + Vorleistungen + 2.BA Außenanlagen

brutto (Stand 26.10.2022) brutto (Stand 14.03.2023) brutto (Stand 13.06.2023) Kommentar

200		Vorbereitende Maßnahmen - Abbruch, Erdbau, Medien				
	210	Herrichten - Abbruch des Bestandsgebäudes inkl. Honorare	247.000,00 €	247.000,00 €	250.000,00 €	Angabe AG, 25.10.2022
	214	Herrichten der Geländeoberfläche	0,00 €	278.441,56 €	354.949,87 €	SR - Vorschau, JMS 26.05.2023
200	220	Öffentliche Erschließung - Medien, Netze BW, etc. Tiefbau komp	451.147,80 €	451.147,80 €	271.727,73 €	Bereits abgerechnet, IB Rauschm. 15.05.2023
	220	Öffentliche Erschließung - Medien, Netze BW, etc. Tiefbau komplett			120.000,00 €	Noch offen, IB Rauschm. 15.05.2023
	230	Nichtöffentliche Erschließung - Netzanschluss Strom Netze BW	29.410,87 €	29.410,87 €	29.410,87 €	Angebote NetzeBW, 17.08./15.07.2022
	240	Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
200		Gesamt	727.558,67 €	1.006.000,23 €	1.026.088,47 €	
300		Bauwerk / Baukonstruktion - Infrastrukturanlagen				
	370	Infrastrukturanlagen	€ 539.484	0,00 €	0,00 €	Übergang aus Kostenberechnung Neubau
300		Gesamt	539.484,00 €	0,00 €	0,00 €	
400		Bauwerk - Techn. Anlagen - ENGIE				
400		Gesamt	224.699,97 €	224.699,97 €	224.699,97 €	ENGIE einschl. Hotmobil
500		Außenanlagen und Freiflächen (2. BA)				
500		Gesamt (2. BA)	1.467.567,50 €	1.467.567,50 €	1.467.567,50 €	
600		Ausstattung und Kunstwerke				
600		Gesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Baubegleitende Maßnahmen, Vorleistungen & 2.BA Außenanlagen			Gesamt brutto (Stand 28.10.2022)	Gesamt brutto (Stand 14.03.2023)	Gesamt brutto (Stand 13.06.2023)	
		Gesamt KG 100 - 800 (inkl. Honorare)	2.959.310,14 €	2.698.267,70 €	2.718.355,94 €	