

Anlage 1:

Zeit- und Kostenplan

Stand: 20.06.2020

siehe dazu auch: Verwaltungsausschuss vom 07.07.2020, Vorlage Nr.: 102/2020

Zeitplan:

- 2020**
- Übernahme der Projektleitung durch das Stadtarchiv
 - Sondierung möglicher Kooperationspartner
 - Etablierung eines Freundeskreises

 - Recherche / Analyse / Dokumentation
(Abschluss der Nachlass-Erschließungsarbeiten, Fortführung der Objektrecherchen im öffentlichen und privaten Raum, Aktualisierung des Werkverzeichnisses)

 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-
- 2021**
- Recherche / Analyse / Dokumentation
(Fortführung der Objektrecherchen im öffentlichen und privaten Raum, Aktualisierung des Werkverzeichnisses)

 - Durchführung von Bestandsschutz- und Restaurierungsarbeiten

 - Festlegung des Ausstellungszeitraums und der Ausstellungsorte

 - Erarbeitung des Konzepts für Ausstellung und Katalog

 - Autorensuche für Katalogbeiträge und Ausstellungstexte

 - Verfassen der Katalogbeiträge (Teil 1)
(Lebensläufe, Kunst am Bau, Gemälde & Zeichnungen, Keramiken, Textile Wandgestaltungen)

 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-
- 2022**
- Abschluss der Bestandsschutz- und Restaurierungsarbeiten

 - Verfassen der Katalogbeiträge (Teil 2)
(Lebensläufe, Kunst am Bau, Gemälde & Zeichnungen, Keramiken, Textile Wandgestaltungen)

 - Verfassen von Ausstellungstexten und Informationsmaterialien
 - Erstellung von Reproduktionen und Grafiken

für Ausstellung und Katalog

(ab 2. Halbj.)

Katalogredaktion / Lektorat
(Einholen von Texten und Bilddateien, redaktionelle Bearbeitung von
Autorenbeiträgen)

Erarbeitung des Begleitprogramms
(Vorträge, Führungen, Werkstattberichte etc.)

Erledigung von Drucksachen:
Katalog, Begleitbroschüren, Plakate, Banner, Einladungen etc.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

2023

Aufbau der Ausstellung auf der Grundlage eines Stellplans
(Wandabwicklungen, Licht, Strom etc.)

Einholung von Leihgaben

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vernissage

Begleitprogramm

Finissage

Abbau der Ausstellung

Rückgabe / Rücktransport der Leihgaben

Erstellung des Abschlussberichts mit Pressespiegel

Kostenplan:

Haushaltsjahr	Maßnahmen	Kosten (Euro)
2020		
	Recherche / Analyse / Dokumentation	4.000

4.000

2021		
	Recherche / Analyse / Dokumentation	4.000
	Erarbeitung der Konzeption für Ausstellung und Katalog	5.000
	Durchführung von Bestandsschutz- und Restaurierungsmaßnahmen	4.000
	Autorenhonorar / Verfassen der Katalogbeiträge (Teil 1)	4.000

17.000

2022		
	Durchführung von Bestandsschutz- und Restaurierungsmaßnahmen	4.000
	Erstellen von Reproduktionen und Grafiken	4.000
	Verfassen von Ausstellungstexten und Informationsmaterialien	2.000
	Autorenhonorar / Verfassen der Katalogbeiträge (Teil 2)	4.000
	Katalogredaktion / Lektorat	3.000
	Drucksachen (Werbematerialien, Katalog etc.)	14.000

31.000

2023		
	Aufbau der Ausstellung / Ausstellungsarchitektur	20.000
	Leihgaben & Versicherungen	3.000
	Vernissage / Finissage	1.500
	Begleitprogramm	1.500
	Abbau der Ausstellung	2.000
		28.000

Gesamtsumme:

80.000