

**Vergabe von Bauleistungen und Installationen für die dreizügige Primarstufe der
Friedrich-Schelling-Schule**

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung	Sitzungsart
Gemeinderat	10.10.2023	Beschlussfassung	öffentlich

I. Sachverhalt

Architekten und Ingenieure des Projektes haben die Planung weitergeführt und bitten um Beauftragung weiterer Gewerke als ein Ausschreibungspaket (siehe Anlage 1). Masterplan hat dazu die aktuelle Kostenhochrechnung erarbeitet (Anlage 2).

II. Beschlussvorschlag

- 1 Folgende Firmen werden nach Vorlage ihrer Angebote einschließlich 19% Mehrwertsteuer beauftragt:
 - 1.1 Vorgehängte Klinkerfassade und Betonfertigteile: Fa. Lagierski Klinkerbau GmbH & Co.KG aus Neckarsulm mit 1.097.785,31 €.
 - 1.2 Dachdecker- und Zimmerarbeiten: Fa. Pfeiffer, Sachsenheim mit 507.506,88 €.
- 2 Die Kostenzusammenstellung zum Stand Oktober 2023 wird zur Kenntnis genommen.

III. Begründung

Die Rohbauausführung durch Fa. Moser, Stuttgart macht gute Fortschritte, Ende Oktober wird mit der Erdgeschossdecke begonnen.

Die Planung schreitet voran und dazu sind nun weitere Gewerke zu beauftragen. Die Vergabevorschläge von Architekten und Ingenieuren liegen der Vorlage in Anlage 1 bei. In Abstimmung mit der Verwaltung wird die Beauftragung vorgeschlagen.

Auch die Straßenumbaumaßnahme am Schafrainle konnte inzwischen abgeschlossen werden. Allerdings sind die Kosten dieser Tiefbaumaßnahme nicht zum Schulbau gehörig. Hier fehlt lediglich der Geländerholm auf der Natursteinwand.

Die Kosten des Interimsbaus und der Kostenstand bei der Sanierung der Grundschule der Friedrich-Schelling Schule sind ebenfalls in der Kostenzusammenstellung von Masterplan zu erkennen. Es zeichnet sich bei den letzten Vergaben ein Trend ab, der im weiteren Verlauf des Bauvorhabens deutliche Preisunterschreitungen der Angebote zur Beauftragung zeigt.

IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept

Keine

V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Die Finanzierung des Projektes ist ab Seite 262 des Haushaltsplanes der Stadt Besigheim dargestellt.