

Sportcampus Besigheim

Information der bisherigen Beratungen

- 1 2022 Spvgg stellt eine Wunschkonzeption der Umgestaltung der Sportstätten in Besigheim dem Gemeinderat der Stadt Besigheim bei einem Ortstermin zur Verfügung

Wesentliche und sobald als möglich um zu setzende Aufgaben sind die Sanierung der Flutlichtanlage und die Umgestaltung der Flächen auf der Nordostseite der Gustav-Siegle Halle (roter Platz)
- 2 2022 Büro Hink aus Massenbachhausen wird einer Empfehlung vom WLSB zufolge (mehrere Büros wurden angefragt) vom Gemeinderat der Stadt Besigheim beauftragt, ein Umgestaltungskonzept zu erarbeiten
- 3 2023 Organisiert vom Landschaftsarchitekturbüro mit Spvgg und Stadtverwaltung werden zwei Einwohnerforen zur Umgestaltung des Sportbereichs durchgeführt
- 4 2023 Die Ergebnisse werden in einen modular umzusetzenden Stufenplan übertragen
- 5 2023 Die Sanierung der Flutlichtanlage wird als erster Bauabschnitt der Umgestaltung des roten Platzes vorangestellt, die Energieeinsparung im ersten Jahr ist so hoch, dass nicht auf den Zuschuss, der erst Ende 2024 eingetragt werden soll, sondern die Ausschreibung soll sofort durchgeführt werden. Für die Ausführung der Anlagen auf den 3 Besigheimer Plätzen wird eine Ausbaureihenfolge festgelegt. Nach der Ausschreibung der Flutlichtanlage sind die Preise so günstig, dass alle drei Plätze in einem Haushaltsjahr ausgeführt werden können
- 6 2024 Umsetzung des 1. Bauabschnitts mit Ausschreibung und Bau einer Freilufthalle durch Mc Arena, Winnenden und weiteren Baufirmen
- 7 2024 Vorstellung, Beratung und Beschluss zum Weiterbau und Umsetzung der weiteren bereit bekannt gemachten Bauabschnitte in der Sitzung des Gemeinderates am 22.10.2024