
425-MLRS - Kostenverfolgung Brandschutzverglasung

Schritt Position geschätzt

neu 

hinzugekommen 

gegenüber LV

Schätzung 

gesamt

Angebote/ 

Beauftragungen von Firma

1 300 Bauwerk - Baukonstruktion

1

Einhausung Treppenhaus West 

EG, F30 81.200,00 € 81.200,00 € 0,00 €

Tür T30 RS, doppelflügelig 5.450,00 € 5.450,00 € 0,00 €

Tür T30 RS, doppelflügelig, bei 

Aufzug 5.450,00 € 5.450,00 € 0,00 €

2 Türen OG, je Tür € 5450,- 10.900,00 € 103.000,00 € 92.037,00 € Hagenlocher

Anpassarbeiten Fußboden, Decke 

(Stuckateur) 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 7.730,40 € Reuschle

Kabelwege schotten, wenn 

vorhanden 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € Eventualposition

Sicherheit 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 €

2 RWA neu über Treppenhaus West 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €

Anpassarbeiten Decke, Dach 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €

Rückbau und Entsorgung RWA 

Bestand 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.300,00 € Serby

Betonsägearbeiten für Lichtkuppel 5.544,00 € Hilligardt

Anschluss ELT 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

noch nicht 

beauftragt

3

Bücherei F30-Verglasung zu 

Fluchttreppe, kann teilweise 

geschlossene Wand eingebaut 

werden? 48.000,00 €

Abbruch und Entsorgung Fassade 

Bestand 3.200,00 €

Anpassarbeiten Sockel 5.750,00 €

Anpassarbeiten Decke 1.725,00 €

Sonnenschutz (?) 0,00 €
Sicherungsmaßnahmen Bücherei, 

Aula 1.500,00 €

169.275,00 € 109.100,00 € 10.900,00 € 120.000,00 € 110.611,40 €

700 Baunebenkosten

Honorare 25.391,25 € 16.365,00 € 19.720,11 €

Sonstiges 0,00 €

25.391,25 € 16.365,00 € 19.720,11 €

gesamt

300-700 Gesamt netto 194.666,25 € 125.465,00 € 10.900,00 € 120.000,00 € 130.331,51 €

MWSt 36.986,59 € 23.838,35 € 2.071,00 € 22.800,00 € 24.762,99 €

Gesamt brutto 231.652,84 € 149.303,35 € 12.971,00 € 142.800,00 € 155.094,50 €


