
Stadt Besigheim

Planungswettbewerb "Neubau Friedrich-Schelling-Schule"

Entwurf Zeitplan

Oktober
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Ferien
Erstellung der Unterlagen für 
Bekanntmachung mit Auswahl 
Wertungskrit.
Erstellung 
Auslobungsunterlagen*
Preirichtervorbesprechung

GR-Beschluss über 
Ausschreibung/ Auslobung 17.3

Veröffentlichung der 
Bekanntmachung 
der Vergabeabsicht (min. 30 KT)

Auswahl und Information der 
Teilnehmer

Planungswettbewerb 15 w

Zwischenkolloquium

Vorprüfung 
Wettbewerbeunterlagen

Preisgericht

Angebote (mind. 10 KT)**

Prüfung Nachweise/Angebote

Durchführung der 
Verhandlungsgespräche, ggf. 
Überarbeitung, Zuschlag

GR-Beschluss über Zuschlag 29.9

Frist Antrag Schulbauförderung 30.9

Information abgelehnte 
Teilnehmer, Wartefrist 10 KT

Vertragsabschluss

Veröffentlichung der 
Bekanntmachung über 
die Auftragsvergabe (spät. 30 KT 
nach Vertragsbaschluss)

Dokumentation des Verfahrens

Hinweise : * Idealerweise ist der Auslobungstext mit Bekanntmachung fertig abgestimmt; aus zeitlichen Gründen kann eine Fertigstellung bis zu Beginn des Planungswettbewerbs jedoch notwendig sein.
               ** Um ggf. Zeit einzusparen kann gleichzeitig mit Abgabe der Planungsunterlagen auch die Angabe des Honorarvorschlags erfolgen. Die Presigerichtssitzung könnte dann auch in KW 37 stattfinden.
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