BAUVORHABEN : UMBAU + AUSBAU FRIEDRICH-SCHELLING-SCHULE -- ALTBAU , TURMSTR. 2 , 74354 BESIGHEIM

BAUHERR : STADT BESIGHEIM , MARKTPLATZ 12 , 74354 BESIGHEIM

STAND: 06.10.2021 // Fey/Mo.

BAUZEITENPLAN

ARCHITEKTURBÜRO fps
JOCHEN FEYERABEND DIPL. ING. FH
FREIER ARCHITEKT
74354 BESIGHEIM SACHSENHEIMER STEIGE 27
TELEFON: 07143 / 8073-0 TELEFAX: . / 8073-29

2021 / 2022

2021 — ab 23.12.

2022 — ab 13.04. bis 24.04. — ab 28.07.

	GEWERK	FIRMA	AUGUST				SEPTEMBER					OKTOBER				NOVEMBER					DEZEMBER				
			02.08.2010 - 08.08.2010	09.08.2010 - 15.08.2010	16.08.2010 - 22.08.2010	23.08.2010 - 29.08.2010	30.08.2010 - 05.09.2010	06.09.2010 - 12.09.2010	13.09.2010 - 19.09.2010	20.09.2010 - 26.09.2010	27.09.2010 - 03.10.2010	04.10.2010 - 10.10.2010	11.10.2010 - 17.10.2010	18.10.2010 - 24.10.2010	25.10.2010 - 31.10.2010	01.11.2010 - 07.11.2010	08.11.2010 - 14.11.2010	15.11.2010 - 21.11.2010	22.11.2010 - 28.11.2010	29.11.2010 - 05.12.2010	06.12.2010 - 12.12.2010	13.12.2010 - 19.12.2010	20.12.2010 - 26.12.2010	27.12.2010 - 02.01.2011
			KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52
	KLASSENZIMMER DACHGESCHOSS																							
1	GERÜSTARBEITEN																	AUFBAU						
2	RÜCKBAUARBEITEN						FOTOLABOR DG										ESTRICH DG							
3	ZIMMERERARBEITEN																GAUBEN	/ INNENAUSBAU						
4	FLASCHNERARBEITEN																							
5	DACHDECKERABEITEN																							
6	HOLZFENSTER																			MESSEN				
7	SONNENSCHUTZ																			MESSEN				
8	BLITZSCHUTZ																							
9	TROCKENBAU																							
10	ELEKTROINSTALLATION																							
11	SANITÄRINSTALLATION																							
12	HEIZUNGSINSTALLATION																							
13	INNENPUTZ																							
14	TROCKENESTRICH																							
15	FLIESENARBEITEN																							
16	MALERARBEITEN																							
17	SCHREINER (INNENTÜREN)																							
18	BODENBELÄGE																							
19	BAUREINIGUNG																							
20	LOSE MÖBLIERUNG																							

	GEWERK	FIRMA	JANUAR				FEBRUAR				MÄRZ					APRIL				MAI				JUNI				JULI				JULI			
			03.01.2011 - 09.01.2011	10.01.2011 - 16.01.2011	17.01.2011 - 23.01.2011	24.01.2011 - 30.01.2011	31.01.2011 - 06.02.2011	07.02.2011 - 13.02.2011	14.02.2011 - 20.02.2011	21.02.2011 - 27.02.2011	28.02.2011 - 06.03.2011	07.03.2011 - 13.03.2011	14.03.2011 - 20.03.2011	21.03.2011 - 27.03.2011	28.03.2011 - 03.04.2011	04.04.2011 - 10.04.2011	11.04.2011 - 17.04.2011	18.04.2011 - 24.04.2011	25.04.2011 - 01.05.2011	02.05.2011 - 08.05.2011	09.05.2011 - 15.05.2011	16.05.2011 - 22.05.2011	23.05.2011 - 29.05.2011	30.05.2011 - 05.06.2011	06.06.2011 - 12.06.2011	13.06.2011 - 19.06.2011	20.06.2011 - 26.06.2011	27.06.2011 - 03.07.2011	04.07.2011 - 10.07.2011	11.07.2011 - 17.07.2011	18.07.2011 - 24.07.2011	25.07.2011 - 31.07.2011	01.08.2011 - 07.08.2011	08.08.2011 - 14.08.2011	15.08.2011 - 21.08.2011	22.08.2011 - 28.08.2011
			KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34
	KLASSENZIMMER DACHGESCHOSS																																			
1	GERÜSTARBEITEN											ABBAU																								
2	RÜCKBAUARBEITEN																																			
3	ZIMMERERARBEITEN																																			
4	FLASCHNERARBEITEN																																			
5	DACHDECKERABEITEN																																			
6	HOLZFENSTER																																			
7	SONNENSCHUTZ																																			
8	BLITZSCHUTZ																																			
9	TROCKENBAU			WÄNDE ROH			WÄNDE + DECKEN																													
10	ELEKTROINSTALLATION			ROHINST.									FERTIGINSTALL.																							
11	SANITÄRINSTALLATION			ROHINST.									FERTIGINSTALL.																							
12	HEIZUNGSINSTALLATION			ROHINST.									FERTIGINSTALL.																							
13	INNENPUTZ																																			
14	TROCKENESTRICH																																			
15	FLIESENARBEITEN																																			
16	MALERARBEITEN																	RESTARB.																	
17	SCHREINER (INNENTÜREN)							MESSEN					MONTAGE																							
18	BODENBELÄGE																																			
19	BAUREINIGUNG																																			
20	LOSE MÖBLIERUNG																																			

	AUFZUG UND FLUCHTTREPPE																																			
1	RÜCKBAUARBEITEN																																			
2	ERD-/ ROHBAUARBEITEN																																			
3	FLASCHNERARBEITEN																																			
4	BLITZSCHUTZ																																			
5	ELEKTROINSTALLATION											DEMONT.									ROHINST.						FERTIGINST.									
6	HEIZUNGSINSTALLATION																DEMONT.					ANPASSARB.														
7	AUFZUGSANLAGE																	EINBAUTEILE																		
8	AUSSENFASSADE AUFZUG																																			
9	INNENPUTZ																																			
10	SCHLOSSERARBEITEN																								FLUCHTTREPPE											
11	MALERARBEITEN																																			
12	AUSSENTÜREN																				MESSEN					MONTAGE									
13	BODENBELÄGE																																			
14	BAUREINIGUNG																																			
15	AUSSENANLAGEN																																			

	BRANDSCHUTZELEMENTE																																			
1	RÜCKBAUARBEITEN																																			
2	TROCKENBAU																									STÜRZE						UG				
3	BRANDSCHUTZ-TÜRELEMENTE																							MESSEN						MONTAGE						
4	ELEKTROINSTALLATION																														FERTIGMONT.					
5	INNENPUTZ																																			
6	FLIESENARBEITEN																																	ANARB.		
7	SCHREINER (INNENTÜREN)																								BESTELL.						MONTAGE					
8	MALERARBEITEN																																			
9	BAUREINIGUNG																																			

	SANITÄRE ANLAGEN ERDGESCHOSS																																			
1	RÜCKBAUARBEITEN																																			
2	TROCKENBAU																										ROH					GK-PLATTEN				
3	SANITÄRINSTALLATION																										GIS-WÄNDE+ROHINST.									
4	HEIZUNGSINSTALLATION																												ANPASS.							
5	ELEKTROINSTALLATION																																FERTIGMONT.			
6	INNENPUTZ																														ANPASS.					
7	FLIESENARBEITEN																																			
8	SCHREINER (INNENTÜREN)																												MESSEN				MONTAGE			
9	MALERARBEITEN																																			
10	WC-TRENNWÄNDE																													MESSEN		MONTAGE				
11	BAUREINIGUNG																																			